



INFORME SEMANA 1

CEU FP

Componentes: Víctor Manzano, Marcos Mateos, Luis Teodoro,
Eugenio Fernández, Andreea Diaconu y Adriana Tentor

Índice

Diagrama de Gant	2
Roles del equipo	3
Presentación	5
Avances.....	6

Diagrama de Gant

TAREA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Organización del equipo y asignación de roles					
Análisis de requisitos + comprensión del ejercicio					
Diseño del pipeline ETL					
Desarrollo del módulo de lectura y limpieza (Clientes / Tarjetas)					
Implementación de validaciones (DNI, teléfono, correo)					
Anonimización de datos sensibles					
Inserción en Base de Datos + creación de tablas					
Automatización (script, cron, CI/CD)					
Documentación + README + pruebas finales					
Preparación de presentación final					

Roles del equipo

Product Owner - **Víctor Manzano**

- Enlace principal con el profesor.
- Organiza tareas, revisa avances semanales y gestiona bloqueos.
- Supervisa el cumplimiento del alcance y fechas.

Desarrollador ETL Principal - **Andreea Diaconu**

- Implementa la carga y limpieza de CSV.
- Aplica normalizaciones, validaciones y enmascarados.
- Garantiza que el pipeline sea modular y mantenible.

Desarrollador DB / DBA - **Luis Teodoro**

- Diseña las tablas y relaciones en la base de datos.
- Crea scripts de creación automática (DDL).
- Inserta datos y controla duplicados.

DevOps / Automatización - **Marcos Mateos**

- Crea el script ejecutor del pipeline.
- Configura cron, CI/CD o GitHub Actions.
- Mantiene el repositorio ordenado (ramas, merges).

Tester / QA - **Eugenio Fernández**

- Diseña casos de prueba.
- Comprueba validaciones (DNI, email, teléfono).
- Verifica la calidad de ficheros de salida.

Documentador**- Adriana Tentor**

- Elabora la memoria del proyecto.
- Redacta decisiones técnicas (anonimización, limpieza).
- Prepara la presentación final.

Presentación

Somos un equipo de desarrollo formado por 6 personas con perfiles complementarios. Nuestro trabajo se ha centrado en diseñar y construir un pipeline ETL robusto en Python capaz de procesar información de clientes y tarjetas, aplicar validaciones avanzadas, anonimizar datos sensibles y cargar la información en una base de datos con un proceso automatizado y reproducible.

Nuestro objetivo ha sido crear una solución clara, modular y bien documentada que pueda ejecutarse de forma periódica y fiable. Además, hemos trabajado siguiendo una metodología ágil, con reuniones semanales, gestión de tareas y roles bien definidos.

Avances

Semana 1 – Organización y análisis

- Esta semana hemos avanzado en aspectos como, la organización del equipo y su respectiva asignación de roles de cada integrante del equipo.
- Hemos estado revisando el enunciado, requisitos y detalles del proyecto.
- Hemos creado ya un repositorio en Github, compartiendo este repositorio al resto de integrantes del grupo para que se puedan meter y hacer cosas y hemos creado sus primeras ramas para tenerlo un poco más organizado.
- Y también hemos hecho el diseño inicial del flujo ETL